

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2019. május 22-én 15:46 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen van: Balogh Gábor a bizottság elnöke, Nagy Lászlóné bizottsági tag, Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági tag (3 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Sente Béla polgármester, dr. Boér Imre Hunor jegyző, Fehér István képviselő

Balogh Gábor bizottság elnöke: Tisztelettel köszönt mindenkit a bizottság 2019. május 22-ei rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülést 15:30 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagja jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Tóth Tündét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Nagy Lászlóné bizottsági tagot. Aki a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, valamint a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal - egyhangúan- elfogadta a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. Szabadság utca – Bokor utca aszfaltozásának pótmunkái

Előterjesztő: Sente Béla polgármester, Balogh Gábor bizottság elnöke

1. Szabadság utca – Bokor utca aszfaltozásának pótmunkái

Előterjesztő: Sente Béla polgármester, Balogh Gábor bizottság elnöke

Sente Béla polgármester: április 29-én hozott a Képviselő-testület egy döntést, miszerint megrendelte a Szabadság utcán, a Gyöngyvirág utca és a Viola utca közötti szakaszán 55 m hosszúságban, 6 méter szélességben, valamint a Bokor utcán a Fűzfa utca és a Monori utca közötti szakaszán 107 méter hosszúságban, 4,5 méter szélességben az útjavítást. A munkálatok során kiderült, hogy a vállalkozó pótmunkákhoz írt kérelmet, mert nem elégséges az 55, valamint 100 méter útszakasz javítása. Ahhoz, hogy megfelelő legyen az útjavítás, 807 m²-rel nagyobb terület lett leaszfaltozva. Személyesen voltam bejáráson és valóban nem lehetett másképpen megcsinálni, úgy, hogy jó is legyen.

De mivel a szerződésétől eltérő kifizetéseket csak a PTKB illetve a Képviselő-testület jóváhagyásával lehet eszközölni, ezért volt szükség a bizottság illetve a testület rendkívüli összehívására.

Kérem a Bizottságot, hogy támogassa a pótmunkálatok kifizetését.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Annyit kérdeznék polgármester úrtól, hogy a szemlén látott hiba kijavításra került-e.

Szente Béla polgármester: Igen, visszajött a munkagép és megcsinálta.

Fehér István képviselő: A számokkal van problémám, hány méter végül is?

Szente Béla polgármester: Mondtam a kivitelezőnek, hogy mi fogjuk pontosan kimérni a pótmunkák területét. Így lett meg a 807 m² pótmunka nagysága. Kétszer is megmértük, ez a pontos adat. A kivitelező is ennyit mondott, csak más számokkal jutott erre az eredményre.

Fehér István képviselő: Ebből az a tanulság számomra, hogy legközelebb konkrét árajánlatot kérjünk, hogy ettől eddig a szakaszig mennyibe kerül az aszfaltozás.

Szente Béla polgármester: Így is kértük be, csak nem lehetett előre tudni, hogy az út annyira rossz állapotban van, hogy nem lehet elvágni ott az aszfaltot, ahol terveztük. Ezért lett sokkal nagyobb a javítandó terület.

Fehér István képviselő: Amit ki kell fizetni, azt ki kell, csak annyi lenne a mondandóm, hogy az árajánlatban csak négyzetméter ár volt.

Szente Béla polgármester: Igen, így volt, mi adtuk meg pluszban, hogy hány métert szeretnénk aszfaltoztatni. Ezeket a pótmunkákat is azzal a négyzetméter árral fizetjük ki, amiket ő szerződésben vállalt.

Nagy Lászlóné képviselő: Azért nekem lenne egy kérdésem, ha az önkormányzat 4 méter szélességben rendelte meg a munkát, akkor ő miért 4,5 métert csinál meg? Sokkal szélesebb lett, mint volt.

Szente Béla polgármester: Azért, mert amikor le lett tolvá a széle és elkészült a szegély, akkor derült ki, hogy az nem 4 méter, hanem 4,3 m.

Az az utca eredetileg 4,30 m széles.

Balogh Gábor bizottság elnöke: Akkor mondom a határozati javaslatot.

Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Multiplex-Bau Kft. pótmunkára vonatkozó kérelmét és kiegészítve az 50/2019.(IV.29.). határozatát a 807 m² vonatkozásában 4200 Ft/m² + ÁFA, összesen 3.389.400 Ft összegben a pótmunkákat javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Kéri, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen szavazattal- egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:

MI

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságának
47/2019. (V.22.) PTKB.
határozata**

Szabadság utca – Bokor utca aszfaltozásának pótmunkái


Monorierdő Község Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Multiplex-Bau Kft. pótmunkára vonatkozó kérelmét és kiegészítve az 50/2019.(IV.29.). határozatát a 807 m² vonatkozásában 4200 Ft/m² + ÁFA, összesen 3.389.400 Ft összegben a pótmunkákat javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Határidő: azonnal


Felelős: Balogh Gábor a bizottság elnöke és Sente Béla polgármester

Balogh Gábor bizottság elnöke: Köszöni a megjelenést, az ülést 15:56 órakor bezárja.

K.m.f.


Balogh Gábor
bizottság elnöke




Nagy Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő